

Projektplan Beispiel



HYDRIVE
Automation & Simulation

Phasen	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Konzeptphase (Optional)							
Risikobeurteilung mit Ableitung Sicherheitsfunktionen							
Entwurf Hardwarearchitektur							
Entwurf Softwarearchitektur							
E-Planung							
E-Planung Anlage							
Materialbestellung							
SPS-Programmierung							
Implementierungen							
Test und Simulation							
HMI-Entwicklung							
HMI-Konzept / Prototyp							
Implementierung HMI							
Schaltschrankbau/Anlagenverdrahtung							
Fertigung Schaltschrank/Schaltsschränke							
Anlagenverdrahtung							
Inbetriebnahme und Dokumentation							
Inbetriebnahme Schaltschrank/Schaltsschränke							
Inbetriebnahme gesamte Anlage							

◆ **Abschluss Konzeptphase**

◆ **Freigabe E-Plan**

Lieferzeit

◆ **Freigabe HMI**

◆ **Fertigstellung Anlage**

◆ **Kundenabnahme**