

Projektplan Beispiel Fahrzeug



Phasen	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Konzeptphase (Optional)							
Risikobeurteilung mit Definition Sicherheitsfunktionen							
Thread Analysis and Risk Assessment TARA (Cyber Security)							
Entwurf Antriebsstrang (Verbrenner, Getriebe, Hydraulik)							
Entwurf Hardwarearchitektur							
Entwurf Softwarearchitektur							
E-Planung							
E-Planung Gesamtfahrzeug (Energiebedarf, Energieversorgung)							
Materialbestellung							
Steuergeräte-Programmierung							
Überprüfung Anforderungen mittels Matlab/Simulink							
Implementierungen							
Test und Simulation							
Fahrzeugverdrahtung							
Fertigung Sicherungskasten, Kabelbaum							
Fahrzeugverdrahtung							
Inbetriebnahme und Dokumentation							
Inbetriebnahme Elektrik (I/O-Check)							
Inbetriebnahme Fahrzeug							